Laporan Pekerjaan

Pekerjaan: proyek 2020

Lokasi : genteng

periode : 2020-05-01 - 2020-05-31

Pelaksana : ptpt

Pengawas : PT. Concept Design Architect

No	Uraian pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Nilai	Bobot
pagar section 0 > pekerjaan persiapan						
1	pembersihan lokasi	ls	1	500000	500000	0.12
2	papan nama proyek	bh	1	100000	100000	0.02
3	pembongkaran dinding bata	m3	14.28	100000	1428000	0.33
4	pembongkaran beton	m3	2.16	500000	1080000	0.25
		•		Sub Total	3108000	0.72 %
pagar section 1 > pekerjaan tanah dan urugan						
1	galian tanah	m3	3.31	32000	105920	0.02
2	urukan tanah humus	m3	55.62	72000	4004640	0.94
		•	•	Sub Total	4110560	0.96 %
pagar section 1 > pekerjaan beton						
1	urukan tanah humus	m3	55.62	72000	4004640	0.94
				Sub Total	4004640	0.94 %

Mengetahui Mengetahui Pelaksana Pengawas

pelaksana direksi Nip. 098 Nip. 890